




Suderinta:

Ukmergės r. savivaldybės administracijos direktorius
Darius Varnas



Tvirtinu:

UAB „Ukmergės šiluma“ direktorius
Vydas Paknys 2022-01-28 d.

UAB“ Ukmergės šiluma“
Šilumos gamybos įrenginių, šilumos perdavimo tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų, apskaitos prietaisų patikrų, kurių metu nutraukiamas šilumos ir karšto vandens tiekimas vartotojams

2022 m.
GRAFIKAS

EIL. Nr.	Katilinės, miesto rajono pavadinimas	Planuojama katilinei stabdymo data	Pastabos
1.	RK-1(Šviesos g.17), Dukstynos mikrorajonas	2022 05 30 – 06 03	
2.	RK-2 (Klaipėdos g. 5A)Centrinė miesto dalis, Pramonės mikrorajonas	2022 06 27 – 07 01	
3.	RK-3 (Vilniaus g. 89C) Linų g. rajonas, Pivonijos mikrorajonas	2022 07 25 – 07 29	
4.	„Šilo“ katilinė (Miškų g. 45) Antakalnio, Uosių g. rajonas	2022 08 16 – 08 19	
5.	Šventupės katilinė, Vidiškių sen., Šventupės k. Ukmergės raj.	2022 09 05 – 09 09	
6.	K-6 (Pašilės g.6); K-7 (Pašilės g.8); K-8 (Pivonijos g.3a); K-9 (Pivonijos g. 5a); K-10 (Pivonijos g.7); K-11 (Pivonijos g.3b), K-15 (Žalgirio g. 5 , Deltuva)	2022 09 12 – 09 16	

Sudarė : Direktoriaus pavaduotojas Raimondas Kaselis