



Suderinta :

Ukmergės r. savivaldybės administracijos direktorė
Inga Pračkailė

Tvirtinu:

UAB „Ukmergės šiluma“ direktorius
Vydas Paknys



UAB“ Ukmergės šiluma“
Šilumos gamybos įrenginių, šilumos perdavimo tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų, apskaitos prietaisų patikrų, kurių metu nutraukiamas šilumos ir karšto vandens tiekimas vartotojams

2025 m.
GRAFIKAS

EIL. Nr.	Katilinės, miesto rajono pavadinimas	Planuojama katilinei stabdymo data	Pastabos
1.	RK-1(Šviesos g.17), Dukstynos mikrorajonas	2025 05 12 – 05 16	
2.	RK-2 (Klaipėdos g. 5A) centrinė miesto dalis, Pramonės mikrorajonas	2025 06 02 – 06 06	
3.	RK-3 (Vilniaus g. 89C) Linų g. rajonas, Pivonijos mikrorajonas	2025 07 28 – 08 01	
4.	„Šilo“ katilinė (Miškų g. 45) Antakalnio, Uosių g. rajonas	2025 07 28 – 08 01	Atliekamas kartu su RK-3 katiline
5.	Šventupės katilinė, Vidiškių sen., Šventupės k. Ukmergės raj.	2025 08 25 – 08 29	Pagal poreikį
6.	K-6 (Pašilės g.6); K-7 (Pašilės g.8); K-8 (Pivonijos g.3a); K-9 (Pivonijos g. 5a); K-10 (Pivonijos g.7); K-11 (Pivonijos g.3b), K-15 (Žalgirio g. 5 , Deltuva)	2025 09 08 – 09 12	Pagal poreikį

Sudarė : Direktoriaus pavaduotojas Raimondas Kaselis